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合江县人民政府

关于印发《合江县国有投资建设项目

结算审核办法》的通知

合府规〔2024〕4号

各镇人民政府、街道办事处，县级各部门，县属国有企业：

现将《合江县国有投资建设项目结算审核办法》印发给你们，

请结合实际认真贯彻落实。

合江县人民政府

2024年 7月 16日

（此件公开发布）
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合江县国有投资建设项目结算审核办法

第一章 总 则

第一条 为加强我县国有投资建设项目结算审核管理，规范

结算审核行为，确保国有投资建设项目资金使用规范安全有效，

依据《基本建设财务规则》（财政部令第 81号）、《建设工程

价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）等规定，结合我县

实际情况，制定《合江县国有投资建设项目结算审核办法》（以

下简称办法）。

第二条 本办法所称国有投资建设项目包括：

（一）使用各级财政预算资金的建设项目；

（二）各种政府性基金安排的建设项目；

（三）使用国家或地方政府发行债券所筹资金的建设项目；

（四）使用国家对外借款或者担保所筹资金的建设项目；

（五）以国家资源或资产对外合作的建设项目；

（六）政府通过资本金注入、投资补助、贷款贴息等方式进

行的投资且投资超过总投资 50%，以及政府投资低于总投资 5

0%，但政府拥有项目建设、运营实际控制权的项目；
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（七）县属国有企业投资实施的建设项目；

（八）县政府确定的应当进行结算审核的其他国有投资建设

项目。

第三条 合江县国有投资项目结算审核中心（以下简称结算

审核中心）依据相关法律法规及相关文件规定，在国有投资建设

项目建设单位完成竣工结算内部审查基础上，对其竣工结算进行

审核。

结算审核工作应保持独立性，任何单位、组织或个人不得以

任何理由和形式干涉工程结算审核工作。

第二章 结算审核要求

第四条 结算审核的范围

符合本办法第三条规定的国有投资建设项目：

（一）工程合同价或结算价在 100万元及以上的，建设单位

完成内部审查并签字认可后，提交结算审核中心进行审核。

（二）工程合同价或结算价在 100万元以下的，建设单位完

善内部监督审查制度，自行组织审核。结算审核中心抽取部分项

目进行复核。

根据项目需要，建设单位可委托结算审核中心开展施工阶段

全过程造价控制。

第五条 结算审核的内容
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结算审核审查结算的真实性、完整性和准确性，重点审查工

程量、单价、工程变更、签证、人工和材料调差、工程索赔及其

他费用的计取等内容，主要包括：

（一）项目实施过程中发生的重大设计变更、增减工程量、

签证及索赔等；

（二）与工程价款结算和合同执行相关的其他因素和内容；

（三）其他应审核事项。

第六条 结算审核的程序

（一）项目建设单位在项目施工合同签订后一个月内，将项

目立项、预算评审、招标采购、施工合同等基本情况资料报结算

审核中心。

（二）项目建设单位完成项目结算内部审查后，按合江县国

有投资建设项目结算审核资料清单（详见附件）内容将结算资料

报送结算审核中心。

（三）结算审核中心组织相关单位进行现场踏勘，核实项目

结算资料和建设情况，现场踏勘记录由参与现场踏勘单位当场签

字确认生效。

（四）根据国家和地方标准、定额、规定以及施工合同、工

程资料、现场踏勘情况等对工程结算进行审查后，向项目建设单

位出具结算审核报告征求意见书，建设单位应在收到结算审核报
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告征求意见书之日起 10个工作日内确认并书面回复，有不同意

见情况需同时提供证明材料。

（五）向项目建设单位出具结算审核报告，退还结算审核相

关资料，并将审核报告抄送县财政局（县国有资产监督管理局）、

县审计局。

（六）结算审核中心将工程结算审核留存资料装订归档保

存，接受有关部门的监督。

第七条 结算审核送审资料要求

送审资料应全面、真实、完整反映项目的建设和工程造价管

理全过程，项目建设单位对所提供资料的真实性、合法性、准确

性、完整性负责。

除结算审核中心因结算审核需要补充提供资料外，不得再报

送涉及工程量、价的相关签证资料。

第八条 结算送审和审核时效

（一）建设单位应当组织参建单位在竣工（交工、完工）验

收后，按照《建设工程价款结算暂行办法》规定的期限（合同约

定有期限的，从其约定）完成竣工结算审查，并报送结算审核中

心。逾期未报送或项目现状发生改变、明显影响工程结算审核的，

结算审核中心不予受理，由此造成的后果由项目建设单位自行承

担。
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（二）结算审核工作应当在项目建设单位提交完整结算审核

资料之日起三个月内完成。涉及金额较大或遇不可抗力等特殊情

况确需延期的，由结算审核中心提前告知项目建设单位。

第三章 相关单位职责

第九条 项目建设单位职责

（一）按时将项目立项、预算评审、招标采购、施工合同等

基本情况资料报结算审核中心。

（二）督促施工单位按时办理竣工结算，审查施工单位提交

的结算资料，及时送审。

（三）积极配合结算审核工作，不得拒绝提供资料，不得隐

匿资料，不得提供虚假资料。

（四）按时回复结算审核报告征求意见书。

（五）根据结算审核报告按实调整结算价款。

（六）将工程结算价款确认文件等资料存入工程档案，接受

相关部门的监督。

第十条 项目主管部门职责

（一）加强工程结算的监督：

督促项目建设单位及时完成竣工结算审查，配合结算审核中

心开展结算审核工作。

重点监督建设单位对工程招投标文件、工程量、价及各项费
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用的计取、合同协议、施工变更签证、人工和材料价差、工程索

赔等内容的审查。

（二）需项目主管部门配合提供资料的，应及时提供相关资

料，并对所提供资料的真实性、合法性负责。

（三）根据结算审核中心出具的结算审核报告督促项目建设

单位调整结算。

第十一条 县财政局（县国有资产监督管理局）职责

（一）加强对基本建设财务活动的监管。

（二）依据结算审核报告及其他要件支付工程价款。

第十二条 结算审核中心职责

（一）按照结算审核管理制度，组织开展结算审核工作，对

出具的结算审核报告负责。

（二）建立严格的项目档案资料，完整、准确、真实地反映

和记录项目审查的情况，做好各类资料的存档和保管工作。

（三）对结算审核中发现的重大问题，及时报送相关部门。

第四章 结算审核结果应用及责任追究

第十三条 项目建设单位在项目招标文件中约定，结算审核

中心出具的结算审核报告作为调整工程结算价款和结算支付的

依据之一。

第十四条 项目建设单位待结算审核报告确认后，按合同约
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定办理工程竣工结算支付。

第十五条 涉及单位及个人在国有投资建设项目结算审核

中存在的违法违规行为，依照《基本建设财务规则》和其他相关

规定追究责任。

第五章 经费保障

第十六条 本办法所指的国有投资建设项目结算审核经费

由县财政保障。

第六章 附 则

第十七条 本办法自 2024年 8月 16日起施行，有效期 3年。

附件：合江县国有投资建设项目结算审核资料清单
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附件
合江县国有投资建设项目结算审核资料清单

工程名称：

建设单位：

序号 资料名称 纸质资料 电子资料 备注

1 工程立项批复文件
▲项目建议书/可

研报告批复
△扫描件

2 财政评审报告 ▲原件 △扫描件

3 招标工程量清单 △原件 ▲计价软件版

4 工程招标文件/采购文件 ▲招标备案资料 △PDF版

5 中标单位投标文件 ▲原件
△投标清单计价软件
版/EXCEL版

6 中标（选）通知书 ▲纸质版 △扫描件

7 工程施工合同 ▲纸质版 △扫描件

8 工程施工图 ▲纸质版 ▲CAD版

9 工程竣工图 ▲纸质版 ▲CAD版

10 竣工结算书 ▲纸质版 ▲计价软件版

11 开工报告/开工令 ▲纸质版 △扫描件

12 工程竣（交）工验收报告 ▲纸质版 △扫描件

13 工程变更审批表 ▲纸质版 △扫描件

14 隐蔽工程验收记录 ▲纸质版 △扫描件

15 现场签证单/技术核定单 ▲纸质版 △扫描件

16 现场收方资料 ▲纸质版 △Excel/Word版

17 施工现场典型照片 × ▲原始图片 JPG

18 安全文明费测评表 ▲纸质版 △扫描件
仅房建市政
项目



合江县人民政府文件

合江县人民政府发布

— 10 —

19
建设单位委托的跟踪审核或

结算审核单位出具的成果
▲原件

▲计价软件版/或

Excel版

20 其他与竣工结算有关资料 ▲原件

注：表中符号▲表示必须提供（有关规定免于办理的材料除外），△表示可提供

资料，×表示可不提供资料。

 


